



Piotr Grudziński  
Radny Rady Miejskiej w Sobótce

**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka**  
Mirośław Jarosz  
**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sobótce**  
Hanna Piwowarska  
**Rada Miejska w Sobótce**

Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji drogowych przez firmę GM ROADS POLSKA Sp. z o.o.  
Na podstawie art. 24 ust. 3-5 ustawy o samorządzie gminnym, składam interpelację w sprawie postępu prac, nadzoru oraz terminowości realizacji umowy zawartej z wykonawcą GM ROADS POLSKA Sp. z o.o.

**Uzasadnienie:** W dniu 25 marca 2024 r. Urząd poinformował publicznie o podpisaniu umowy na inwestycję drogową z terminem realizacji **24 miesięcy**, który upływa z końcem **marca 2026 r.** Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu **26 lutego 2026 r.**, mimo moich pytań o stan faktyczny, nie otrzymałem wyczerpującej odpowiedzi. Zadeklarowano wówczas niezwłoczne przekazanie zaktualizowanego harmonogramu i informacji o statusie prac – do dnia dzisiejszego (15 marca) obietnica ta nie została dotrzymana.

**W związku z powyższym, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:**

**1. Jaki jest stan zaawansowania robót (procentowy i merytoryczny) dla każdej z poniższych lokalizacji wymienionych w zapowiedziach Gminy:**

- **W Sobótce:** ul. W. Broniewskiego, ul. J. Tuwima, ul. H. Sienkiewicza, ul. Z. Krasińskiego, ul. B. Prusa, ul. K.I. Gałczyńskiego, ul. K. Baczyńskiego, ul. Ogrodowa, ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul. Mieszka I, ul. Piastów, ul. Browarniana, ul. Piwna, Osiedle Browarniane, ul. Młyńska, ul. Panoramy Ślęzańskiej, ul. Wichrowe Wzgórze, ul. B. Stęczyńskiego oraz ul. Polna (część).
- **W Siedlakowicach:** ul. Wesoła, ul. Radosna.
- **W Rogowie Sobóckim:** ul. Krótka, ul. Szczęśliwa.
- **W Miroślawicach:** ul. Krótka.
- **W Księginicach Małych:** ul. Młyńska.

**2. Na jakim etapie jest budowa oświetlenia przy ulicach:** Hołubowiczów, Basztowej, Pałacowej, Stęczyńskiego, Augustianów, Choinkowej oraz Leśnej (część)?

**3. Czy zostały ukończone projekty przebudowy/remontów dla ulic:** Turystyczna, Słoneczna, Wierzbowa, Kasztelańska (Sobótka), Aleja Czereśniowa (Okulice), Sezamkowa (Michałowice), Okólna, Letnia, Boczna, Słoneczna (Sulistrowiczki)?

**4. Wnoszę o udostępnienie kopii wszystkich protokołów uzgodnień oraz korespondencji z Wykonawcą z okresu styczeń–marzec 2026 r. dotyczących terminowości prac, ewentualnych aneksów terminowych oraz prac dodatkowych jeśli takowe się pojawiły.**

**5. Jakie działania podjął Urząd w celu zabezpieczenia interesu Gminy w związku ze zbliżającym się terminem końcowym umowy? Czy Gmina planuje naliczenie kar umownych za niedotrzymanie terminu 24 miesięcy?**

**6. Dlaczego o przedłużających się pracach Urząd Gminy nie informował mieszkańców pomimo zapewnień że.. "będziemy Was informować na bieżąco!"**

Mieszkańcy naszej gminy zasługują na rzetelną informację, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się terminu zakończenia prac i widocznych opóźnień.

Z poważaniem,  
Piotr Grudziński